

Утверждаю
 Директор МБОУ «ЦО № 23 имени Героя России
 Николая Александровича Макаровца»
 И.Ю. Башкирова
 15.04.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
 МБОУ «ЦО № 23 имени Героя России Николая Александровича Макаровца»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончан ие
	г. Тула	Школа	г. Тула, ул. Сойфера, 8	1. Осмотр запорной арматуры на предмет ремонта или замены.	июнь 2025	июнь 2025
		Школа	г. Тула, ул. Ленина, 26	2. Осмотр радиаторов отопления на предмет ремонта или замены.	июнь 2025	июнь 2025
		Сад	г. Тула, ул. Сойфера, 5	3. Проведение испытаний на плотность и прочность, промывка тепловых установок, трубопроводов тепловых сетей в присутствии представителей АДС.	июнь - июль 2025	июнь - июль 2025
		Сад	г. Тула, ул. Сойфера, 25	4. Осмотр радиаторов, стояков тепловых установок, трубопроводов тепловых сетей на наличие протечек после проведения испытаний на плотность и прочность, промывки.	июль 2025	июль 2025
		Сад	г. Тула, ул. Красноармейский проспект, 16В			

				5. Подготовка актов о проведении испытаний на плотность и прочность, промывки тепловых установок и трубопроводов тепловых сетей.	июль 2025	июль 2025
				7. Поверка приборов учета тепловой энергии (к корпусам, где подошел срок)	май-июнь 2025	май-июнь 2025
				8. Проведение визуального осмотра основных конструкций, кровельного покрытия здания и теплоузла.	июль 2025	июль 2025
				9. Проведение визуального осмотра гидроизоляции цоколя здания.	июль 2025	июль 2025
				10. Проверка вентканалов специализированной организацией.	июль 2025	июль 2025
				11. Косметический ремонт помещения теплового узла (по необходимости).	август 2025	август 2025